


PREZYDENT MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
woj. śląskie

WIM. 0003.14.20



Dąbrowa Górnicza, dn. 06-06-2013

Pan Tomasz Osuszek
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

dotyczy: interpelacji BRM.0003.656.2013 z dnia 24.05.2013r. w sprawie budynku zaplecza sportowego przy boisku w Tucznawie..

W odpowiedzi na złożoną interpelację informuję, iż zgodnie z zawartą umową Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy do końca września br. W dniu 05.06.2013r. została przeprowadzona w Wydziale Inwestycji Miejskich rozmowa z Wykonawcą, którego zdyscyplinowano w związku z małym postępem robót – wynikającym z niesprzyjających warunków atmosferycznych (przeciągająca się zima i częste opady deszczu).

I ZASTĘPCA
Prezydenta Miasta

Henryk Zagula

Do wiadomości:

- Wydział Administracyjny – Referat Organizacyjny,
- Biuro Rady Miejskiej